

TERMO DE ABERTURA

Informações Básicas

Nome do Projeto	Revitalização
Data do requerimento	11/08/2026
Cliente:	Diana e Tamires
Equipe:	Bárbara Kelly Freitas Martins
	Lucimara da Silva Oliveira
	Gizelly Alexandre Silva
	Maria Clara Braga Souza
	Marcos Ryan Santos Saraiva
	João Pedro Santos Gesuino Borges
	José Cairo Cavalcante da Silva
	Samuel Moura Galucho

1. Introdução & Justificativa

A biblioteca é um dos principais espaços de aprendizagem da escola, porém, para que possa atender plenamente às necessidades dos seus usuários, é fundamental que esteja organizada, bem conservada e ofereça um ambiente agradável. Observando a necessidade de melhorias no espaço físico, este projeto foi desenvolvido com o propósito de revitalizar a biblioteca da EEEP Walter Ramos de Araújo, contribuindo para sua conservação e tornando o ambiente mais acolhedor, funcional e atrativo para estudantes, professores e demais usuários.

2. Objetivo do Projeto

Este projeto tem como objetivo revitalizar o espaço físico da biblioteca da escola, promovendo melhorias que contribuam para um ambiente mais organizado, funcional e acolhedor. Para isso, pretende-se realizar a organização e a limpeza do acervo, reorganizando o livro de forma que facilite sua localização e conservação. Também será feita a ambientação do espaço, tornando-o mais confortável e convidativo para incentivar a leitura, a pesquisa e a permanência dos usuários na biblioteca. Também fazem parte da proposta a reorganização local e dos equipamentos, bem como a manutenção das máquinas existentes, visando proporcionar melhores condições de uso tanto para os estudantes quanto para os profissionais responsáveis pela biblioteca. Com essas ações, busca-se valorizar esse importante espaço de aprendizagem, tornando-o mais agradável, funcional e adequado às necessidades da comunidade escolar.

3. Escopo do Projeto

11/08/2026

- Realizar a vistoria das máquinas da biblioteca para verificar suas condições de funcionamento;
- Identificar os equipamentos aptos para uso e aqueles que necessitam de manutenção;
- Executar o cabeamento de três computadores;
- Diagnosticar e buscar solucionar o problema do computador que não está ligando.

12/08/2026

- Iniciar a retirada dos livros das quatro primeiras prateleiras;
- Realizar a limpeza e conservação do acervo;
- Coletar e registrar as informações dos livros na planilha de controle.

13/08/2026

- Dar continuidade à organização e limpeza das prateleiras;
- Prosseguir com o registro das informações do acervo na planilha.

14/08/2026

- Continuar a organização das prateleiras e do acervo;
- Atualizar a planilha com os livros organizados;
- Verificar o andamento das atividades realizadas e preparar as próximas etapas da revitalização.

17/08/2026

- Início da decoração(origami,posters,etiquetas,placas informativas)
- Atualizar a planilha com os livros organizados

18/08/2026

- Início da decoração(origami,posters,etiquetas,placas informativas)
- Atualizar a planilha com os livros organizados

19/08/2026

- Início da decoração(origami,posters,etiquetas,placas informativas)
- Atualizar a planilha com os livros organizados

4. Entregas

DATA	ENTREGA
11/08	Termo de Abertura de Projeto
11/08	Diagrama de Casos de Uso
11/08	Diagrama Lógico do Banco de Dados
24//08	Apresentar produto ao cliente
25/08	Termo de Conclusão do Projeto

Aprovado em : _____ de _____ de _____